Gerätepool des GFZ

vorläufige Planung 2012

2012

Projekt	EDL	MARK	BB	DEPAS EDL	DEPAS BB	Jan 12	Feb 12	Mrz 12	Apr 12	Mai 12	Jun 12	Jul 12	Aug 12	Sep 12	Okt 12	Nov 12	Dez 12	Bemerkungen Finanz.	Bemerkungen Stationen
CO2CARE BRGM France+Uni Leipz.	10		10															bewill.	bewill.
SIPOSEIS (Verläng.) GFZ	40	40																bewill.	bewill.
Transients-Bündel FU Berlin + GFZ	12	12																bewill.	bewill.
MOLE-CAMI Uni Hamburg	8		8															bewill	bewill.
Elbe Line GFZ + Uni Aarhus	20		16															bewill	bewill.
WILAS (Verläng.) Uni Lissabon+GFZ	20		20															bewill.	bewill.
IPOC (Verlänger.) GFZ+Uni. Chile	30	20																bis 05/2013 bewill.	bewill.
Geysers BRGM France+Partner	20		20															bewill.	bewill.
Coseism. Signal GFZ	1		2															bis 11/2013 bewill.	bewill.
Madagaskar GFZ+Partner	25		25															bis 09/2013 bewill.	bewill.
TIPTIMON GFZ	25		25															25 3k, bis 01/2013 bewill.	bewill.
EMCA GFZ + Partner	45	45																bewill.	bewill.
LONGMEN GFZ+Chin. Academy			50															bis 12/2013 bewill.	50 Cube 3
MERAPI GFZ	1		1															6k/ bis 05/2014 bewill.	bewill.
TIPTIMON-Hindu Kush GFZ		8																bis 30.6.2013 bewill.	8 Cube 3
HERACLES Uni Köln + Partner	10	10																bis 07/2013 bewill.	bewill.
Geoth. Indonesien GFZ+Partner	40	20	20										1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	bis 07/2013 bewill.	bewill.
WALPASS (Verläng.) GFZ + Partner				23	23													bewill.	bewill.
WALPASS II (Verläng.) GFZ + Partner				7	7													bewill.	bewill.
DOCTAR Uni Potsd.+Uni Hamb.				24	24													bis 06/2013 bewill.	bewill.
ISOLDE Geomar				2	2													bis 1.5.2013 bewill.	bewill.
ISOLDE/MT GFZ	2																	6k / bis 1.5.2013 bewill.	bewill.
RHUM-RUM Uni Frankf.+Partner				12	12													bis 31.12.2014 bewill.	bewill.
RHUM-RUM/Ergänz. Uni Frankf.+Partner				7	7													bis 31.2.2015 bewill.	bewill.

		Jan 12	Feb 12	Mrz 12	Apr 12	Mai 12	Jun 12	Jul 12	Aug 12	Sep 12	Okt 12	Nov 12	Dez 12
EDL	240	163	163	163	163	138	138	163	208	189	189	189	189	199	199	219	219	219	219	219	209	199	199	154	154
MARK	210	72	72	72	72	32	32	32	77	65	65	65	65	83	83	103	103	103	103	103	93	103	103	58	58
BB	140	76	76	76	76	91	91	116	166	159	159	159	159	159	159	163	163	163	163	163	163	143	143	143	143
DEPAS / EDL	100	56	56	56	56	56	56	56	56	68	68	68	68	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	45	45
DEPAS / BB	100	56	56	56	56	56	56	56	56	68	68	68	68	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	45	45

	Jan 12	Feb 12	Mrz 12	Apr 12	Mai 12	Jun 12	Jul 12	Aug 12	Sep 12	Okt 12	Nov 12	Dez 12
EDL noch verfügbar	121	121	121	121	146	146	121	76	83	83	83	83	66	66	46	46	46	46	46	56	66	66	141	141
BB noch verfügbar	108	108	108	108	93	93	68	18	13	13	13	13	6	6	2	2	2	2	2	2	22	22	52	52

and 19. Dez. 2012, CH
19.12.2012

Gerätepool des GFZ

vorläufige Planung 2012

2012

Projekt	Geode	Cube	Cube3	Jan 12	Feb 12	Mrz 12	Apr 12	Mai 12	Jun 12	Jul 12	Aug 12	Sep 12	Okt 12	Nov 12	Dez 12	Bemerkungen Finanz.	Bemerkungen Stationen
LISP-WAL II		210	105														
GFZ																bewill.	bewill.
ALPHA			30														
GFZ+Partner																beantr.	bewill.
VITO		45	30														
Uni Kiel																bewill.	bewill.
INKABA			15														
GFZ+Partner																bewill.	bewill.
LONGMEN			50													bis 12/2013	
GFZ+Chin. Academy																bewill.	bewill.
GASH Bornholm II	10	120	85														
GFZ+Partner																bewill.	bewill.
Permafrost, Alaska		7	1														
AWI+GFZ																bewill.	bewill.
TIPTIMON-Hindu Kush			8													bis 30.06.2013	
GFZ																bewill.	bewill.
TIEN-STAR		215	50														
GFZ+Uni Potsdam																bewill.	bewill.
SIKS	10		60														
TU Freiberg+Partner																beantr.	
Geopower	10	100	100														
Uni Kiel+Partner																beantr.	

		Jan 12	Feb 12	Mrz 12	Apr 12	Mai 12	Jun 12	Jul 12	Aug 12	Sep 12	Okt 12	Nov 12	Dez 12
Geode / 24k	10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 10	0 0	0 0	0 0	10 10	0 10	10 0
DSS - Cube	230	210 210	210 45	45 45	0 0	0 0	0 127	7 7	7 215	215 215	215 0	0 100	100 0
DSS - Cube3	165	135 135	135 45	45 45	15 65	65 50	50 136	59 59	59 108	108 108	168 118	58 158	158 58
DSS-Cube noch verfügbar		20 20	20 185	185 185	230 230	230 230	230 103	223 223	223 15	15 15	15 230	230 130	130 230
DSS-Cube 3 noch verfügbar		30 30	30 120	120 120	150 100	100 115	115 29	106 106	106 57	57 57	-3 47	107 7	7 107

Stand 19. Dez. 2012, CH
19.12.2012